
■有限会社 瑞宝　大豆・米 穀類乾燥調製貯蔵施設･乾燥調整施設導入に係る工程表

令和7年 令和8年 令和9年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

補助事業申請

計画提出･修正

内報

妥当性協議

　〃　回答・内示

交付申請･前着手届

交付決定

年度終了実績報告

実績報告

検査

入札

設計・プラント

公告縦覧

入札･契約 (７年度分契約） (８年度分契約）

実施設計・建築確認

建築

公告縦覧

入札･契約 (７年度分契約） (８年度分契約）

工事工程 工事完了

基礎工事

資材手配

杭工事

ピットCo工事

基礎Co工事

腰壁Co工事

土間Co工事

建築工事

資材手配

屋根・建具工事

外壁工事

金属工事

電気設備工事

機械設備工事

外構工事

プラント工事

資材手配

設置工事

内装・塗装工事・雑工事

鉄骨等ｵｰﾀﾞｰ・加工7.0ヶ月

実施設計1.0ヶ月 確認申請2.5ヶ月

入札0.5ヶ月

鉄筋等手配

基礎

（鉄筋・型枠・Co打設）

3.0ヶ月

杭工事4.0ヶ月

建方2.0ヶ月

デポ設置工事2.0ヶ月

外構3.5ヶ月

プラント設置工事4.0ヶ月

腰壁

（鉄筋・型枠・Co打設）

1.0ヶ月 土間

（鉄筋・Co打設）

1.5ヶ月

1.0ヶ月

1.0ヶ月

1.0ヶ月

2.5ヶ月

ピット

（鉄筋・型枠・Co打設）

2.0ヶ月


